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Spoulga de Bouan

Bouan, Ariège | Janvier 2026 
Étude préalable aux travaux de restauration
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/ Présentation du groupement

Spoulga de Bouan : Présentation

Édifice
Spoulga de Bouan
Region : Occitanie
Départemente : Ariège
Arrondissement : Foix

Propriétaire
Mairie de Bouan
Le village
09310 Bouan, France

Équipe chargée de l’opération 
ACCA
8, rue du Tchad 31300 Toulouse
Tel : 06 63 18 49 17
Mail : contact@acca.archi

Florence Guillot
77 cité Pechiney - 09220 Auzat
Tel : 06 08 76 96 30
Mail : contact@floguillot.com
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• Etude en archive t archéologie des bâtis - Florence Guillot

• Présentation du site et la méthodologie de l’étude architecturale 

• Etat sanitaire 

• Synthèse des risques et des urgence et schéma directeur 

• Projet détaillé  par tranche
• 

/ Sommaire

Spoulga de Bouan : Présentation



La spoulga de Bouan
– étude en archive et archéologie des bâtis

Florence Guillot

Mairie de Bouan



Foradada,
habitat < Pobla de Segur, Pallars Jussà
Crédit Denis Langlois



Brengues (46) – XIIe siècle
Crédit Jean-François Fabriol

Saint-Pierre la Fage (34) – XII-XIIIe siècle

Des châteaux dans des falaises





Crédit Sorriaux et al.2016, d’après Delmas et al 2012).
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photogrammétrie d’ACCA.





Merci !

Crédit Florence Guillot - Enrico Cangini

Spoulga de Niaux
Proposition de
restitution entrée nord
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• Dans un site inscrit depuis le 25/02/1943
• La Spoulga est inscrite au titre des Monuments historiques depuis le 12/01/2023
• 

/ Présentation du site

Spoulga de Bouan : Présentation
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/ Relevés et investigation sur site

• Relevé photographique par drone 
• 

Spoulga de Bouan : Présentation



ACCA  - Florence Guillot 
SPOULGA DE BOUAN - BOUAN | ETUDE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RESTAURATION | 2026 35 / 73

/ Relevés et documents graphiques produits
• Modélisation 3D de l’ensemble du site - établissement de MNE 

Spoulga de Bouan : Présentation
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Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00
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8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi RE
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/ Relevés et documents graphiques produits
• Établissement d’une nomenclature 
• 

Spoulga de Bouan : Présentation

M4 M5 M9 M7 M8 M12

M1M3 M2 M2
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/ Relevés et documents graphiques produits

• Plan général du site 
• 

Spoulga de Bouan : Présentation
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Spoulga de Bouan :  Synthèse des risques du site 



ACCA  - Florence Guillot 
SPOULGA DE BOUAN - BOUAN | ETUDE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RESTAURATION | 2026 39 / 73

Archère 

a02

Baie 

b01

B02

vestige d'encadrement 

de baie

17.77m

24.47m

27.68m

16/01/2026

10
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Mairie de Bouan
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8 rue du Tchad 
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tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi ES
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Spoulga de Bouan : Etat sanitaire
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Spoulga de Bouan : Etat sanitaire
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Envahissement par la végétation

Spoulga de Bouan : Etat sanitaire
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Effondrement des soutènement, ventres, fontis et sapes

Spoulga de Bouan : Etat sanitaire
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/ Ruine des arases, déjointoiement des maçonneries, arrachements, fissurations

Spoulga de Bouan : Etat sanitaire
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Ruine et récupération des matériaux

Spoulga de Bouan : Etat sanitaire
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Démantèlement ruine de la fortification

Spoulga de Bouan :Etat sanitaire
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Spoulga de Bouan :  Synthèse des urgences
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Spoulga de Bouan :  Projet - Zone 1
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Spoulga de Bouan :  Projet - Zone 1
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Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan
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Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

Détail - Arase M1 - M2
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 1
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Spoulga de Bouan :  Projet - Zone 1



ACCA  - Florence Guillot 
SPOULGA DE BOUAN - BOUAN | ETUDE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RESTAURATION | 2026 51 / 73

dégagement de la végétation

de la première terrasse

m1 

0.00 m

-1.87 m

2.90 m

remontage de l'arase effondré

parapetavec arrachement intérieur 

ruiniforme

remaillage des fissures

et reprise des ventre

rejointoiement et coulinage du 

parement altéré

etaiement puis reconstruction 

de la sape en pied de mur   

Coupe des arbres de haute tiges

affectant la maconnerie

TN +1.10m
TN intérieur

détail : principe de reprise de sape

état actuel

état actuel

étaiement provisoire

reconstruction du parement 

et du blocage

à l'identique

16/01/2026

06

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
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Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 1
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 1
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 1
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 1
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Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M1 A3

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 1

-2.91 m

1.61 m

3.66 m

mise en place d'une main courante

pour sécurisation du passage exposé

in
f
l
e
x
io

n
 d

u

m
u
r
 à

 9
6
°

rejointoiement et coulinage du 

parement altéré

dégagement de la végétation

de la première terrasse

rejointoiement et coulinage du 

parement altéré

TN +1.10m

TN +1.10m

Reprise de l'arase et 

complément du parement altéré

TN intérieur

Schéma de principe: 

Etat actuel

envahissement végétal

masquant les enceintes/soutènement

Principe d'élagage :

Coupe des hautes tiges

masquant les murailles

16/01/2026

08

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M1 A3

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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M5 B
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20/01/2026

02

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi RE

Spoulga de Bouan

Plan général

1/300°
0 1 3 10 m

Nord

Crédit relevé des cavités - F. Guillot, D. Langlois

XX

H
BV



ACCA  - Florence Guillot 
SPOULGA DE BOUAN - BOUAN | ETUDE PRÉALABLE AUX TRAVAUX DE RESTAURATION | 2026 57 / 73

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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16/01/2026

11

Maître d'ouvrage 

Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi

AVP

Spoulga de Bouan

Axonométrie Projet M2

1/75°

projet de retauration de l'ancien porche dans l'enceinte M2

état actuel évocation de l'état médieval

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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dévégétalisation et 

reprise du terrain  

Porte  

P02

restauration des chaînages

 d'angles arrachés

 

rejointoiement

et reprise des ventres 

 

m1 

remontage de l'arase effondrée

 et garde corps de sécurité

 

percement de barbacanes

pour prevenitr les fontis

 

m2 

Porte  

P02

7.18 m

9.97 m

8.78 m

6.48 m

TN +1.10m

loge de barre

consolidation du 

rein de voute

recherche archéologique

 du niveau de seuil

restauration du piédroit 

arraché

reprise de la partie haute 

avec arase sacrificielle

16/01/2026

09

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M2 A1 B1 C1

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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TN +1.10m

dévégétalisation, consolidation et 

complément du parement altéré

3.66 m

TN intérieur cheminement

remontage de l'arase

à hauteur de parapet

Arases à dévégétaliser 

et remonter en partie supérieure

m2 

16/01/2026

10

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M2 A2 - X2

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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m8 

m7 

Baie

B03

liaison par

cheminée naturelle

porte

P04

20.11m

14.47m

10.43m

9.33m

20/01/2026

15

Maître d'ouvrage 

Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi

RE

Spoulga de Bouan

M7 A

1/75°

0 0,5 1 3 m

Spoulga de Bouan : Etat existant
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16/01/2026

19

Maître d'ouvrage 

Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi

AVP

Spoulga de Bouan

Axonométrie Projet M7

1/75°

projet d'épaulement du M7

état actuel évocation de l'état médieval

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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m8 

m7 

Baie

B03

Ancrage des vestiges

dans la roche

Remaillage, coulinage

et rejointoiement

20.11m

14.47m

10.43m

9.33m

restauration du montant

identiqe aux vestiges

amorce de l'arc

éPAULEment par arc boutant

maconnerie de blocage

muret bas pour soutènement

recherche archéologique

du niveau du seuil

porte

P04

TN +0.45m

16/01/2026

17

Maître d'ouvrage 

Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi

AVP

Spoulga de Bouan

M7 A

1/75°

0 0,5 1 3 m

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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porte

p05
tn intérieur

m8 

19.07m

28.33m

26.94m

24.27m

reprise de la maconnerie

de la sape

pose ligne de vie

via ferrata

16/01/2026

20

Maître d'ouvrage 

Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi

AVP

Spoulga de Bouan

M8 A

1/75°

0 0,5 1 3 m

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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porte

p05

citerne

m8 

Citerne

21.15m

28.33m

26.94m

24.27m

25.21m

20/01/2026

18

Maître d'ouvrage 

Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi

RE

Spoulga de Bouan

M8 B

1/75°

0 0,5 1 3 m

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 2
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 3
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Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi RE

Spoulga de Bouan

Plan général

1/300°
0 1 3 10 m

Nord

Crédit relevé des cavités - F. Guillot, D. Langlois
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Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 3
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m3 m9 

Restauration des portion

ruinées de la rampe

à l'identique

en maconnerie de moellons

restauration des parrements conservés

ancrages et ajouts de barbacanes

13.70m

11.70m

4.14m

8.64mreprise des sapes en pied

Restauration des arases disparues

intégrations de marches maçonnées

en moellon dans l'épaisseur du mur

main courante de sécurité

chainettes métalliques

Détail en coupe (AA) de la restauration du parement et de l'arase de la 

rampe

Remontage du parement en moelon calacaire en continuité des éléments 

preservés.

Reprises de l'arase circulable avec emmarchement maconné dans le 

blocage de moellonsdissimulé derrière le parement

main courante à chainette pour sécurisation de la circulation

16/01/2026

12

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M3 A1

1/75°

A

0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie

A

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 3
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remaillage, rejointoiement et 

coulinage des parements 

dévégétalisation, consolidation et 

complément du parement altéré

m4 m11 

remontage de l'angle effondré 

restauration de 

l'arase effondrée

16/01/2026

13

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M4 A1

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie

remaillage, rejointoiement et 

coulinage des parements 

dévégétalisation, consolidation et 

complément du parement altéré

m4 m11 

remontage de l'angle effondré 

restauration de 

l'arase effondrée

16/01/2026

13

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M4 A1

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 3
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m11 

m4 

TN intérieur

Enduits intérieurs 

et grafitis anciens 

à conserver

porte

P03

Dévégétalisation de l'extrados de la voûte

mise en place d'une nouvelle étanchéité 

(chape de chaux ou couverture plomb ventilée )

effondrement de l'arase 

du mur désolidarisé

m5 

20.45m

17.92m

18.42m

24.81m

restauration des arases 

ruinées menacantes

dévégétalisation et coupe des arbres

enracinés dans la maconnerie

Rejointoiement des parements

coulinages et relancis ponctuels

16/01/2026

15

Maître d'ouvrage Maîtrise d'oeuvre

Mairie de Bouan
Mairie - Le village
09310 Bouan
tel : 05 61 64 75 00

A.C.C.A 
8 rue du Tchad 
31300 Toulouse
tel : 06 63 18 49 17 
mail : contact@acca.archi AVP

Spoulga de Bouan

M5 B

1/75°
0 0,5 1 3 m

Légende Etat Projeté

Reprises de fissures

Remontage de moellons équaris

Remontage de maçonnerie

Restauration des parements Dévégétalisation
Coupe de sujet impactant 

(Reprises d'arases, de sape, remontage de paremant et parapet)

(refichage, coulinage, rejointoiement, cristalisation)

Maçonnerie de moellons

Blocs de maçonnerie

Spoulga de Bouan :  Projet - Tranche 3
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Spoulga de Bouan :  Schéma directeur - tranches de travaux 
R

Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €

R
Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €
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Spoulga de Bouan :  Schéma directeur - tranches de travaux 
R

Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €

R
Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €
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Spoulga de Bouan :  Schéma directeur - tranches de travaux 
R

Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €

R
Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €
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Spoulga de Bouan :  Schéma directeur - tranches de travaux 
R

Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €

R
Entretien et mise en valeur

Total tranche

A Tranche 1 

A.0 Déboisement des enceintes + aire de chantier

A.1 Fouille archéologique préalable

A.2 Héliportage

A.3 Installations de chantier

A.4 M1 – A1

A.5 M1 –B1

A.6 M1 – A2

A.7 M1 – A3

MOE 

B Tranche 2 

B.1 Héliportage

B.2 Installations de chantier

B.3 Suivi archéologique du chantier

B.4 M2 – A1-C1

B.5 M2 – A2 (première partie)

B.6 M2 – A2 (deuxième et troisième partie)

B.7 M7 - A1 – B1

B.8 M8 A1 -

MOE 

C Tranche 3

C.1 Héliportage

C.2 Installations de chantier

C.3 Suivi archéologique du chantier

C.4 M3 – A1 

C.5 M4 - A1 – B1

C.6 M5 A1 – B1 – M6

MOE 

Total HT travaux
MOE
CSPS

Total HT 

Commune de Bouan
Spoulga de Bouan

Restauration de la Spoulga de Bouan – Schéma directeur des urgences de travaux Total du 
poste HT

8 000,00 €

16 000,00 €

18 000,00 €

20 000,00 €

3 533,90 €

2 832,00 €

65 693,40 €

28 354,40 €

162 413,70 €
19 489,64 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

7 702,00 €

30 143,12 €

26 951,32 €

21 191,01 €

12 312,20 €

138 799,65 €
16 655,96 €

18 000,00 €

20 000,00 €

2 500,00 €

34 645,00 €

30 423,00 €

42 561,40 €

148 129,40 €
17 775,53 €

449 342,75 €
53 921,13 €
4 493,43 €

507 757,31 €
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Spoulga de Bouan :  Schéma directeur - plan de financement

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE BOUAN
SPOULGA DE BOUAN

TABLEAU RECAPITULATIF DU PLAN DE FINANCEMENT
MONTANT TOTAL OPERATION / Version janvier 2026

TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 TOTAL

Montant HT Travaux

Aléas 10%

TOTAL HT TRAVAUX

Honoraire Architecte 12%

Honoraire CSPS 1%

TOTAL HT OPERATION
Valeur janvier 2026

TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 6&7 TOTAL

DRAC 25%

Région 20%

Conseil Départemental 09 20%

Restant à charge de la commune 35%

TOT Opération HT

162 413,70 € 138 799,65 € 148 129,40 € 449 342,75 €

16 241,37 € 13 879,97 € 14 812,94 € 44 934,28 €

178 655,07 € 152 679,62 € 162 942,34 € 494 277,03 €

21 438,61 € 18 321,55 € 32 588,47 € 72 348,63 €

1 786,55 € 1 526,80 € 16 294,23 € 19 607,58 €

180 441,62 € 154 206,41 € 179 236,57 € 513 884,61 €

45 110,41 € 38 551,60 € 44 809,14 € 128 471,15 €

36 088,32 € 30 841,28 € 35 847,31 € 102 776,92 €

36 088,32 € 30 841,28 € 35 847,31 € 102 776,92 €

63 154,57 € 53 972,24 € 62 732,80 € 179 859,61 €

180 441,62 € 154 206,41 € 179 236,57 € 513 884,61 €


